

Сводный план-график догазификации

Ленинградская область

№	Муниципальный район	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	График реализации догазификации						
						2021 год		2022 год		Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	Срок догазификации (месяц)	
						начало	окончание	начало	окончание		6	7
1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	
43	Всеволожский	Щегловское СП	Малая Романовка, дер.	24	АО "ГГЛО"	2	сентябрь	декабрь	22	январь	декабрь	
48	Всеволожский	Щегловское СП	Минулово, дер.	6	АО "ГГЛО"				6	январь	декабрь	
63	Всеволожский	Щегловское СП	Пески, пос.	83	АО "ГГЛО"				83	январь		
64	Всеволожский	Щегловское СП	Плинтовка, дер.	70	АО "ГГЛО"	4	сентябрь	декабрь	66	январь	декабрь	
88	Всеволожский	Щегловское СП	Щеглово, дер.	51	АО "ГГЛО"	3	сентябрь	декабрь	48	январь	декабрь	
89	Всеволожский	Щегловское СП	Щеглово, пос.	252	АО "ГГЛО"	8	сентябрь	декабрь	244	январь	декабрь	

Если напротив населённого пункта не заполнен график на 2021-2022 год, то осуществление мероприятий по подключению в настоящее время приостановлено по причине отсутствия свободной пропускной способности газотранспортной системы. Работы будут выполнены после снятия технологических ограничений.